

ローンチの手順



Smart Tap

Power ArQ

加島 龍一

- ・ 2018年7月に約2億で会社をGOホールディングスに売却
- ・ 現在も同社の代表を継続中
- ・ 福岡県在住
- ・ 最高日商 1億円
- ・ 最高月商 1.7億円
- ・ 年間通算売上 10億円



ローンチの手順を実例を使って紹介します

ローンチの手順

- 1.プロジェクト名を決める（コレ重要。名前が重要。KPIの設定）**
- 2.プロジェクトのゴールと期日を決める**
- 3.目的達成に必要なことを逆算して設定する**
- 4.マイルストーン達成の為に必要な小さなタスクを洗い出す**
- 5.全てのタスクに担当者と期日を設定する**
- 6.期日までに不退転の覚悟で臨む**

プロジェクトには名前を決めます

asana

ホーム
マイタスク
受信トレイ
ポートフォリオ

お気に入り
☆ をクリックしてプロジェクトをお気に入りに登録します

もっと表示

レポート

チーム
▼ BANKER +

メンバーを招待
+ プロジェクトを作成

チームを招待してコラボレーションを始めましょう！

Asana に招待

BANKER ☆ ...

概要 会話 カレンダー

プロジェクトまたはタスクへ移動..

+ 新規

?

アップグレード



説明

クリックしてチームの説明を追加...

メンバー

+ メンバーを追加

加島龍一
kashimaryuuichi@ee-l.d...

加島龍一
kashimaryuuichi@sm-ta...

... すべてのメンバーを見る

プロジェクト



新規プロジェクト

プロジェクトのゴールと期日を決める

The screenshot shows the Asana project management interface for a project named "PowerBoerローンチ". The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the Asana logo, project name "PowerBoerローンチ", and navigation options like "リスト", "タイムライン", "カレンダー", "フォーム", "会話", "進捗", and "ファイル". There are also buttons for "+ 新規", "?", and "アップグレード".
- Left Sidebar:** Contains navigation links such as "ホーム", "マイタスク", "受信トレイ", "ポートフォリオ", "お気に入り", "レポート", "自分が作成したタスク", "他の人に割り当てたタスク", "最近完了したタスク", "チーム", "BANKER", "メンバーを招待", "PowerBoerローンチ", "ローンチテンプレート", "+ チームを追加", and "他のチームを参照".
- Main Task List:** A list of tasks with checkboxes and diamond icons. The tasks are:
 - 1. プロダクト開発
 - 2. サンプル発注
 - 3. サンプル調査
 - 4. 製品情報の数値化
 - 5. 競合商品レビューの収集
 - 6. 競合商品レビューの分析
 - 7. ポジショニング設定
 - 8. 3Dメイン画像の制作
 - 9. コピーライティング制作
 - 10. マニュアルデザイン制作
 - 11. パッケージデザイン制作
 - 12. 初回ロット発注と納期確定
 - 13. 初回納品
 - 14. 製品リリース
 - 15. WEBデザイン制作
 - 16. amazon用サムネイル画像を制作
 - 17. amazon用LP画像を制作
 - 18. amazon用Aplusの制作
 - 19. amazonストアページに商品を追加する
 - 20. Facebook広告用動画を撮影する

目的達成に必要なことを逆算して設定する

asana

- ホーム
- マイタスク
- 受信トレイ
- ポートフォリオ

お気に入り

レポート

- 自分が作成したタスク
- 他の人に割り当てたタスク
- 最近完了したタスク

チーム

- BANKER
- メンバーを招待
- PowerBoerローンチ
- ローンチテンプレ

+ チームを追加

他のチームを参照

PowerBoerローンチ ☆ ... 共有

リスト タイムライン カレンダー フォーム 会話 進捗 ファイル

プロジェクトまたはタスクへ移動.. + 新規 ? アップグレード

最新ステータス

毎週金曜日にステータスの更新を促す

新規ステータス更新

ステータスを設定... ▾

進展や今後の予定、問題点など


インサイト

0+
期限超過タスク

42
未完了タスク

0
完了したタスク

○ 未完了タスク ● 完了したタスク



アクティビティ

このプロジェクトについて

新商品PowerBoerのローンチプロジェクト

オーナー:
加島龍一

日付範囲
今日 - 8月 30日

マイルストーン +

- ◇ ポジショニング設定
- ◇ 初回ロット発注と納期確定
- ◇ 初回納品
- ◇ 製品リリース
- ◇ amazon用LP画像を制作
- ◇ 楽天スマホページを制作
- ◇ 予約販売開始
- ◇ レビューを増やすための仕組...

マイルストーン達成の為に必要な小さなタスクを洗い出す

The screenshot shows the Asana interface for a project named 'PowerBoerローンチ'. The main view is a Gantt chart showing task dependencies and deadlines from May to August 2019. Tasks include 'ポジショニング設定' (6/1), '初回ロット発注と納期確定' (6/17), 'amazon...' (7/19), '楽天ス...' (7/26), '予約販売開始' (8/1), '初回納品' (8/16), and 'レビューを増やすための仕組みを考' (8/16). A sidebar on the left contains navigation options like 'ホーム', 'マイタスク', and 'チーム'. A bottom section lists '未スケジュールのタスク' (unscheduled tasks) such as 'サンプル発注', 'サンプル調査', '製品情報の数値化', etc.

asana

PowerBoerローンチ ☆ ... 共有

リスト タイムライン カレンダー フォーム 会話 進捗 ファイル

プロジェクトまたはタスクへ移動.. + 新規 ? アップグレード

2019

5月 6月 7月 8月

割り当てなし

お気に入り

レポート

自分が作成したタスク

他の人に割り当てたタスク

最近完了したタスク

チーム

BANKER +

メンバーを招待

PowerBoerローンチ ...

ローンチテンプレ

+ チームを追加

他のチームを参照

↑ソート: 担当者 | 今日 4分の1

ポジション設定
6月 1日 期限

初回ロット発注と納期確定
6月 17日 期限

amazon...
7月 19日 期...

楽天ス...
7月 26日...

予約販売開始
8月 1日 期限

初回納品
8月 16日 期限

レビューを増やすための仕組みを考
8月 16日 期限

未スケジュールのタスクを非表示

未スケジュールのタスク

割り当てなし

サンプル発注

サンプル調査

製品情報の数値化

競合商品レビューの収集

競合商品レビューの分析

3Dメイン画像の制作

コピーライティング制作

マニュアルデザイン制作

パッケージデザイン制作

amazon用サムネイル画像を制作

amazon用Aplusの制作

amazonストアページに商品を追加する

Facebook広告用動画を撮影する

Facebook広告用動画を編集・制作する

楽天用サムネイル画像を制作

全てのタスクに担当者と期日を設定する

asana

- ホーム
- マイタスク
- 受信トレイ
- ポートフォリオ
- お気に入り
- レポート
- 自分が作成したタスク
- 他の人に割り当てたタスク
- 最近完了したタスク
- チーム
- BANKER
- メンバーを招待
- PowerBoerローンチ
- ローンチテンプレ
- チームを追加
- 他のチームを参照

PowerBoerローンチ ☆ ... 共有

リスト タイムライン カレンダー フォーム 会話 進捗 ファイル

プロジェクトまたはタスクへ移動..

+ 新規

?

アップグレード

タスクを追加

フィールドを追加

1	プロダクト開発	
2	✓ サンプル発注	
3	✓ サンプル調査	
4	✓ 製品情報の数値化	
5	✓ 競合商品レビューの収集	
6	✓ 競合商品レビューの分析	
7	◇ ポジショニング設定	6月 1日
8	✓ 3Dメイン画像の制作	
9	✓ コピーライティング制作	
10	✓ マニュアルデザイン制作	
11	✓ パッケージデザイン制作	
12	◇ 初回ロット発注と納期確定	6月 17日
13	◇ 初回納品	8月 16日
14	◇ 製品リリース	8月 30日
15	WEBデザイン制作	
16	✓ amazon用サムネイル画像を制作	
17	◇ amazon用LP画像を制作	7月 19日
18	✓ amazon用Aplusの制作	
19	✓ amazonストアページに商品を追加する	
20	✓ Facebook広告用動画を撮影する	

説明

新商品PowerBoerのローンチプロジェクト

PowerBoerローンチ のビューは ×
全員に対して保存されました。

元に戻す

期日までに

不退転の覚悟で臨む

END